

Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«СОВЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»

ПРИКАЗ

27.06.2019
г. Советский

№ 225-р


О картировании и оптимизации
процесса создания ценности

Во исполнение плана мероприятий, утвержденного приказом учреждения от 09.01.2019 № 1-р «Об утверждении плана мероприятий по внедрению технологии бережливого производства в 2019 году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить объектом для картирования и оптимизации процесса создания ценности - процесс перемещения (транспортировки) документов внутри учреждения.
2. Сформировать рабочую группу по картированию и оптимизации процесса создания ценности в составе: Машенец С.В., заместитель директора, руководитель группы, Зарубина Н.А., заместитель директора, Клещева Е.Ю., заведующий отделением, Казакова О.Ю., документовед.
3. Утвердить план мероприятий по картированию и оптимизации процесса создания ценности (далее – План) (приложение).
4. Рабочей группе регулярно проводить заседания по выполнению мероприятий Плана с отметкой в журнале протоколов рабочей группы.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Т.Ю. Поминова

Приложение
к приказу БУ «Советский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
от 27.06.2019 № 225-р

План мероприятий по картированию оптимизации потока создания
ценности по процессу перемещения (транспортировки)
документов внутри учреждения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Изучение объекта картирования потока создания ценностей: процесса перемещения (транспортировки) документов внутри учреждения	01.07.2019-05.07.2019
2	Проведение хронометража процесса (замер интервалов времени потока создания ценностей)	08.07.2019-12.07.2019
3	Создание карты потока «Как есть»	15.07.2019-19.07.2019
4	Расчет текущей эффективности процессов	22.07.2019-26.07.2019
5	Выявление потерь в рамках потока создания ценностей	29.07.2019-02.08.2019
6	Разработка комплекса мероприятий по оптимизации процесса	05.08.2019-09.08.2019
7	Разработка новой карты потока «Как будет» (идеальные карты и реальные)	12.08.2019-23.08.2019
8	Расчет будущей эффективности процессов (по новым картам потока)	26.08.2019-30.08.2019
9	Расчет экономии предприятия за счет снижения потерь	26.08.2019-30.08.2019